
Schulzentrum Erftstadt-Lechenich

Gesamtterminplan, Stand 27. September 2021
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695at Mo, 29.11.21 Fr, 30.08.24Paket 1 695at

480at Mo, 29.11.21 Fr, 20.10.231. BA 480at

15at Mo, 10.01.22 Fr, 28.01.22Baustelleneinrichtung 15at

130at Mo, 10.01.22 Fr, 15.07.22Kanalbau Vorabmaßnahme 130at

117at Mo, 15.08.22 Fr, 27.01.23Kanalbau Hauptmaßnahme 117at

129at Mo, 29.11.21 Di, 31.05.22Sanierung N-Trakt, 1. Bauabschnitt 129at

227at Mo, 02.05.22 Mi, 22.03.23Sanierung N-Trakt , 2. Bauabschnitt 227at

208at Fr, 23.12.22 Fr, 20.10.23Sanierung N-Trakt, 3. Bauabschnitt 208at

400at Mo, 31.01.22 Do, 31.08.23Neubau B1-Trakt 400at

421at Mo, 29.11.21 Fr, 28.07.23Sanierung B-Trakt 421at

421at Mo, 29.11.21 Fr, 28.07.23Sanierung C-Trakt 421at

25at Mo, 04.07.22 Fr, 05.08.22Außenanlagen Teil 1 25at

301at Do, 22.06.23 Fr, 30.08.242. BA 301at

20at Mo, 31.07.23 Fr, 25.08.23Baustelleneinrichtung 20at

215at Do, 22.06.23 Fr, 26.04.24Sanierung E-Trakt mit Außenfluchttreppe 215at

109at Mo, 25.03.24 Fr, 30.08.24Sanierung F-Trakt 109at

942kt Mo, 02.09.24 Do, 01.04.27
Paket 2 (Nicht feinabgestimmt im Rahmen 

der Leistungsphase 5)

698kt Mo, 02.09.24 Fr, 31.07.263. BA 698kt

6at Mo, 02.09.24 Mo, 09.09.24Umzug 6at

39at Mi, 11.09.24 Mi, 06.11.24Abriss Mensagebäude 39at

435at Di, 05.11.24 Fr, 31.07.26Neubau Halle 435at

318at Fr, 14.03.25 Mi, 24.06.26Sanierung A-Trakt inkl. neuem Fluchtbalkon 318at

35at Mi, 11.09.24 Mi, 30.10.24Abriss Verwaltungsgebäude RS 35at

435at Di, 05.11.24 Fr, 31.07.26Neubau Mensagebäude 435at

258at Fr, 29.11.24 Di, 09.12.25Sanierung Schwimmbad 258at

205at Fr, 29.11.24 Mi, 24.09.25Sanierung Aula 205at

146at Fr, 29.11.24 Do, 03.07.25Sanierung Turnhalle 146at

313at Di, 06.01.26 Do, 01.04.274. BA

5at Di, 06.01.26 Mo, 12.01.26Umzug 5at

308at Di, 13.01.26 Do, 01.04.27Sanierung D-Trakt 308at


